

Aneks nr 1 do

Umowy o przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia z dnia 25.06.2011

(zwana dalej umową)

Zawarty w dniu 25.07.2019 roku w Sopocie pomiędzy:

Quantum CX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni /81-451/, adres: AL. ZWYCIĘSTWA 96/98, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 0000597591, NIP: 584-274-64-41, REGON 363584043, kapitał zakładowy: 39 000,00 zł, reprezentowaną przez:

Bartosza Rychlickiego - Prezesa Zarządu, zwaną w dalszej części „Wykonawcą” lub „Stroną”

a

Gminą Miasta Sopotu, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowaną przez:

Marcina Skwierawskiego – Wiceprezydenta Miasta Sopotu

Wojciecha Zemłę – Sekretarza Miasta Sopotu

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” lub „Stroną”

PREAMBUŁA:

- Mając na uwadze konieczność zachowania efektywności testowej współpracy w zakresie objętym Umową, Strony zgodnie zdecydowały o przesunięciu obowiązywania umowy począwszy od dnia 2.09.2019 r.

§ 1

1. W umowie wprowadza się następujące zmiany § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w ciągu 4 miesięcy od dnia 2.09.2019 r., przy czym na okres ten składają się następujące etapy:

1 / 2

- 1.1. **Etap przygotowawczy**, który trwa 15 dni kalendarzowych. W okresie tym Wykonawca zobowiązuje się:
- przeprowadzić audyt Punktów Obsługi w celu, oceny technicznych możliwości realizacji niniejszej Umowy,
 - zainstalowania sprzętu na wybranych Punktach Obsługi oraz z testowym uruchomieniem,
 - przeprowadzenia szkolenia dla pracowników,
 - Opracowanie komunikacji dotyczącej wdrożenia dla pracowników oraz dla klientów odwiedzających Punkty Obsługi.
- 1.2. **Etap realizacji usługi** pomiaru uśmiechu i motywacji pracowników na stanowiskach w Punktach Obsługi, prowadzony przez okres 75 dni kalendarzowych liczony od zakończenia Etapu z pkt. 2.1,
- 1.3. **Etap podsumowujący**, trwający 15 dni kalendarzowych, w którym Wykonawca prezentuje wyniki wdrożenia, a Zamawiający ma czas na podjęcie decyzji odnośnie przedłużenia współpracy. W tym czasie, działanie systemu jest dalej podtrzymane.
2. Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian.

§ 2

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Z up. Prezydenta Miasta
Wojciech Zenek
Sekretarz Miasta

Urząd Miejski w Olsztynie
Wojciech Szustrowski

ZAMAWIAJĄCY

Wykonawca

WYKONAWCA

Monika Nowińska - Retkowska
radca prawny